

Приложение
к приказу комитета по образованию
Рубцовского района
от «_03»_ октября 2019 г. №_360

Дорожная карта

организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного
общего и среднего общего образования в Рубцовском районе в 2019/2020 учебном году

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
1. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году				
1.1	Направление в общеобразовательные школы статистического сборника с результатами проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в Алтайском крае в 2019 году (далее - ГИА 11)	Сентябрь - октябрь 2019	Костина М.В.	Ознакомление с результатами ЕГЭ
1.2	Направление в общеобразовательные школы статистического сборника с результатами проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Алтайском крае в 2019 году (далее - ГИА 9)	Сентябрь - октябрь 2019	Костина М.В.	Ознакомление с результатами ОГЭ

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
1.3	Ознакомление педагогов школ района, общественных методистов ИМК с аналитическими отчетами предметных комиссий Алтайского края	Октябрь - ноябрь 2019г	Информационно-методический кабинет комитета по образованию Верхогляд Г.В.	Обсуждение результатов, определение задач и направлений по качеству подготовки выпускников на МО по предмету и ЦМО
1.4	Рассмотрение итогов ГИА-9 и ГИА-11 на районной августовской педагогической конференции	август 2019	Костин В.Н.	Обсуждение результатов, определение задач на 2020 год
1.5	Проведение совещания с руководителями школ «Итоги государственной итоговой аттестации в 2019 году в Рубцовском районе»	Сентябрь 2019	Костина М.В.	Обсуждение результатов, определение задач на 2020 год
1.6	Участие в совещании Рубцовского образовательного округа по итогам ГИА-2019 и определений задач на 2020год	октябрь-ноябрь 2019	Костина М.В.	Обсуждение результатов, определение задач в разрезе района на новый учебный год (ГИА-2020)
1.7	Анализ предметных результатов ГИА-9 и ГИА - 11 общественными методистами района на РМО педагогов	Октябрь - ноябрь 2019	Верхогляд Г.В.	Обсуждение результатов, определение задач на 2020 год

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов				
2.1	Прохождение курсов повышения квалификации учителями по общеобразовательным предметам, по которым проводится ГИА и повышение квалификации учителей по программам, встроенным с учетом выявленных проблем в качестве подготовки учащихся по предметам ГИА в АИРО Алтайского края в т.ч.: 1. Разработка и реализация программ по предметам ЕГЭ в условиях ФГОС. 2. Преодоление дефицитов в практической грамотности учащихся при подготовке к ГИА по предметам ЕГЭ. 3. Особенности обучения школьников в условиях новых образовательных стандартов. 4. Прохождение курсовой подготовки учителями предметниками в соответствии с планом графиком ПК	В соответствии с планом курсовой переподготовки	Верхогляд Г. В., руководители школ	Прохождение курсов ПК в соответствии с графиком мероприятий по повышению квалификации для учителей Повышению квалификации учителей

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
2.2	Оказание методической и консультационной поддержки учителям-предметникам Участие педагогов в Вебинарах: 1.Итоги ЕГЭ в 2019 учебном году; 2.Актуальные вопросы подготовки к ЕГЭ и ОГЭ (по предметам); 3. Способы и приемы подготовки учащихся к ГИА (по предметам) . Адресная консультационная поддержка педагогическим работникам образовательных учреждений района: - членами отделений краевого УМО через сервис «Задать вопрос руководителю» на страницах отделений; - на страницах отделений краевого УМО инновационного педагогического опыта учителей по повышению качества образовательных достижений учащихся; - общественными методистами районных МО, учителями высшей категории	В соответствии с краевым планом и планом работы комитета по образованию	Верхогляд Г.В.	Устранение выявленных дефицитов в преподавании конкретных предметов

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
2.3	Трансляция эффективных педагогических практик: Круглые столы по обмену опытом подготовки учащихся к ОГЭ и ЕГЭ (по предметам); Методические семинары, семинары-практикумы Выезды в общеобразовательные школы с низкими образовательными результатами на уроки с целью методической помощи (Бобковская СОШ, Куйбышевская СОШ)	В соответствии планов работы комитета по образованию и планов районных методических объединений	Верхогляд Г.В., руководители районных методических объединений	Распространение лучшего педагогического опыта качественного преподавания предметов на уровне района. Методическое сопровождение подготовки учащихся к ГИА
2.4	Участие обучающихся 11 классов в мониторинговых исследованиях по независимой оценке качества среднего общего образования ВПР	Апрель 2020	Костина М.В., руководители школ	Выявление предметных дефицитов учащихся. Устранение причин.
2.5	Участие выпускников в тренировочных тестированиях по диагностике знаний, проводимых РЦОИ Алтайского края.	Ноябрь 2019г., Март 2020	Костина М.В., Руководитель школ	Своевременное выявление пробелов в знаниях учащихся. Организация индивидуальной работы

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
2.6	Анализ успеваемости и качества знаний выпускников по итогам промежуточной аттестации	Декабрь 2019, март 2020г.	Костина М.В., Руководители школ	Приняты управленческие решения. Скорректированы действия по устранению выявленных проблем
2.7	Проведение консультаций и индивидуальных занятий с выпускниками. Участие в вебинарах и интернет курсах по подготовке к ЕГЭ	В течение 2019-2020 учебного года	Руководители школ	Организованы дополнительные занятия с учащимися по подготовке к ГИА
2.8	Организация работы с обучающимися, не получившими аттестат об основном общем образовании (консультации, выполнение индивидуального плана занятий)	В течение 2019-2020 учебного года	Руководители школ	Подготовка учащихся к ГИА
2.9	Индивидуальная работа с учащимися претендующими на медаль «За особые успехи в учении» в 2020г.	В течение 2019-2020 учебного года	Руководители школ Костина М.В. Верхогляд Г.В.	Подготовка учащихся к ГИА
3. Нормативно-правовое обеспечение				
3.1	Доведение до сведения руководителей школ, выпускников и их родителей нормативно правовых документов федерального и краевого уровня по проведению ГИА 2020г. Проведение родительских собраний	Октябрь 2019-май 2020г.	Костина М.В. Руководители школ	Ознакомление с нормативно правовыми документами федерального и краевого уровня по проведению ГИА 2020г.

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
3.2	Приведение муниципальной нормативной правовой документации, отражающей работу по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11, в соответствие с федеральными нормативными правовыми актами, правовыми актами Министерства образования и науки Алтайского края. Подготовка приказов комитета по образованию, информационных писем для направления в образовательные учреждения района	Октябрь 2019-май 2020г.	Костина М.В.	Подготовлены приказы, информационные письма на муниципальном уровне
3.2.1	ГИА-9: – определение перечня ППЭ; – направление в МО Алтайского края персонального списка лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 (уполномоченные представители ГЭК-9, руководители пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ), технические специалисты, ассистенты, организаторы); - определение списка выпускников, сдающих ГИА в «шалящем режиме»	Январь 2020 Январь 2020	Костина М.В. Шац А. А.	
		Декабрь 2019г.		

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
	– приказ о проведении итоговой аттестации обучающихся, освоивших адаптированные программы для детей с умственной отсталостью (9 класс); – приказ о подготовке и проведению ОГЭ в Рубцовском районе	Апрель 2020 Март-апрель 2020	М.В. Костина	Подготовлены нормативно-правовые акты
3.2.2	ГИА-11: Определение списка лиц для утверждения в МО Алтайского края, привлекаемых к ЕГЭ- 2020г: - представители ГЭК-11, руководитель пункта проведения экзаменов (далее – ППЭ), технические специалисты, ассистенты, организаторы. Подготовка информации о ППЭ ЕГЭ и ОГЭ, а также ППЭ на дому для утверждения его в перечне ППЭ в Алтайском крае;	январь 2020 апрель 2020	М.В. Костина	

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
	- приказ о подготовке и проведении ГИА- 2020	До 10 октября 2019	Костин В.Н.	Определение плана мероприятий по подготовке и проведению ГИА-2020
3.3	Обновление нормативно-правового сопровождения, методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в Алтайском крае в 2020 году на сайте комитета по образованию Рубцовского района	Октябрь 2019г. – май 2020г.	Шац А.А.	Размещены в открытом доступе методические рекомендации, инструкции, приказы
4. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11				
4.1	- приобретения расходных материалов в ППЭ (бумаги, дисков DVD для записи ответов)	Апрель- май 2020	Костина М.В.	Подготовлена смета расходов на ГИА-2020
4.2	Приказ на оплату работникам ППЭ ЕГЭ и ОГЭ в 2020году	Август - сентябрь 2020	Костина М.В.	Выплаты работникам ППЭ ЕГЭ и ОГЭ

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА				
5.1	Участие в серии краевых вебинаров для лиц, ответственных за проведение ГИА-9 и ГИА-11. Участие в краевых выездных совещаниях и семинарах по вопросам подготовки ГИА – 2019/2020 учебном году. – о подготовке и проведению итогового сочинения (изложения) в Алтайском крае; – о подготовке и проведению итогового собеседования в Алтайском крае; – особенности проведения ГИА в 2020 году; – технологическое обеспечение проведения ГИА в 2020 году; – о соблюдении законодательства при проведении ГИА в 2020 году.	Октябрь - ноябрь 2020 Январь - февраль 2020 Ноябрь 2019-февраль 2020 март 2020	Костина М.В., Шац А.А., Верхогляд Г.В., организаторы в аудиториях, руководители школ: Артеменко И.А., Усольцев В.Н., Семигуцкая М.Б.	Обучение ответственных лиц. Повышение профессиональной компетентности по вопросам подготовки и проведения ГИА-2020
5.2	Организация и проведение:			

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
5.2.2	на муниципальном уровне обучающихся семинаров практикумов с последующим тестированием для проведения ГИА-9: -- организаторов ППЭ ГИА-11: -- организаторов ППЭ	Апрель – май 2020	Костина М.В.	Обучение ответственных лиц. Повышение профессиональной компетентности по вопросам подготовки и проведения ГИА-2020 .
5.2.3	Обучение лиц привлекаемых к проведению ГИА -11 на цифровой образовательной платформе Федеральной службы Росособнадзора	Март- май 2020	Костина М.В.	Повышение профессиональной компетентности по вопросам подготовки и проведения ГИА-2020. Получение сертификата
5.3	Организация и проведение на муниципальном уровне инструктажей о порядке проведения ГИА-9, ГИА-11 с лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9, ГИА-11	для ГИА-9: апрель, май 2020 для ГИА-11: февраль-май 2020	Костина М.В., руководители ОО	Отметки в журнале инструктажа

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
5.4	Обучение руководителей ППЭ, членов ГЭК, и технических специалистов, привлекаемых к проведению ГИА – 11 в ППЭ с технологией «Печать полного пакета в ППЭ», по работе с программным обеспечением, по комплектованию КИМ с индивидуальными комплектами и пр.	Февраль – май 2020	Костина М.В.	Прохождение обучения. Повышение профессиональной компетентности по вопросам подготовки и проведения ГИА-2020.
5.5.	Консультирование руководителей ППЭ, членов ГЭК, технических специалистов, организаторов в аудитории, руководителей ОУ, педагогов по вопросам проведения ГИА-2020.	Декабрь 2019– август 2020	Костина М.В., Шац А.А.	Получение консультационной помощи
6. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11				
6.2	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9, ГИА-11 в 2020 году из числа: – выпускников ОО текущего учебного года; – обучающихся и выпускников СПО; – выпускников прошлых лет; – лиц, не прошедших ГИА в 2019 году; – лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов.	до 1 декабря 2019	Костина М.В., Шац А.А., Руководители ОУ	Информация о количестве участников

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
6.3	Формирование сведений в муниципальной информационной системе обеспечения ГИА-2019 для региональной информационной системы обеспечения проведения ГИА-9, ГИА-11 в соответствии со сроками, установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 года № 755 и планом-графиком РЦОИ: – списка ППЭ; – аудиторий ППЭ; – членов ГЭК; – руководителей ППЭ; – организаторов ППЭ; – технических специалистов ППЭ;	в соответствии с Порядком проведения ГИА-9 и ГИА-11, графиком ФЦТ	Шац А.А.	Своевременно сформированные сведения в РИС
6.4	Обновление электронных подписей членов ГЭК (далее – ЭЦП) для печати КИМ в ППЭ и сканирования в ППЭ	за 1 месяц до начала экзамена	Костина М.В.	Наличие ЭЦП

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
6.5	Организация и проведение итогового сочинения (изложения): – Направление в ОУ Порядка проведения итогового сочинения (изложения) в Алтайском крае в 2019-2020 учебном году; – обучение на региональном и муниципальном уровнях экспертов по оцениванию итогового сочинения (изложения);	Октябрь 2019	Костина М.В.	Подготовлены организаторы, эксперты, руководители школ к проведению сочинения
	– обучение на региональном и муниципальном уровнях экспертов по оцениванию итогового сочинения (изложения);	октябрь 2019	Заруцкая Л.А. - организаторный методист районного методического объединения	
	– организация и проведение повторного итогового сочинения (изложения) в дополнительные сроки для обучающихся, получивших неудовлетворительный результат	февраль, май 2020	Костина М.В.	Допуск учащихся к ГИА-2020
6.6	Осуществление межведомственного взаимодействия комитета по образованию Рубцовского района с ОП МВД РФ «Рубцовский», ЦАО «Ростелеком», КГБУЗ «Центральная районная больница», РЭС по ЗЭС Рубцовского района, ГИПДД, в том числе:	Основной период (май-июнь) ГИА-2020	Костина М.В.	Соблюдение требований Порядка проведения ГИА – 2020

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
6.6.1	- организация взаимодействия с ПАО «Ростелеком» г. Рубцовск по вопросам организации видеонаблюдения в ППЭ в режиме онлайн; - подготовка писем комитета по образованию в межведомственные организации для оказания содействия в период проведения ГИА-2020	Февраль – май 2020	Костина М.В., Артеменко И.А.- директор МБОУ «Безрукавская СОШ» ППЭ ЕГЭ	Соблюдение требований Порядка проведения ГИА – 11, ГИА-9
6.7.	Подготовка акта готовности ППЭ и акта готовности систем видеонаблюдения в ППЭ	Март-май 2020	Костина М.В. Шац А.А. Артеменко И.А. Усольцев В.Н. Семилуцкая М.Б.	Акты готовности. Проверены и подготовлены ППЭ
6.8	Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья (далее – с ОВЗ);	Май-июнь 2020	Костина М.В. Артеменко И.А. Усольцев В.Н. Семилуцкая М.Б.	Соблюдение равных условий для обучающихся

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
	– сбор данных в МО Алтайского края обучающихся, сдающих ГИА-9, ГИА-11 в форме ГВЭ, на дому; - Прохождение территориальной ПМПК обучающихся с ОВЗ для установления режима прохождения аттестации – создание в ППЭ условий для участников ГИА-9, ГИА-11 с ОВЗ во время проведения ГИА	Январь-февраль 2020 Ноябрь – декабрь 2019 Май-июнь 2020	Костина М.В. Руководители школ Руководители ППЭ, руководители ОУ на базе которых находится ППЭ	Созданы условия для прохождения ГИА для лиц с ОВЗ
6.9	Подготовка списка общественных наблюдателей для проведения ГИА-9 и ГИА-11, их аккредитации в качестве общественных наблюдателей в ППЭ Рубцовского района: – сбор заявлений от лиц, желающих получить статус общественного наблюдателя за проведением ГИА-9 и ГИА-11, их представление в Главное управление; - Подготовка обучающей брошюры для общественных наблюдателей	Март-Апрель 2020	Костина М.В., Руководители школ	Аккредитованы общественные наблюдатели Выданы удостоверения

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
6.10	Участие в тренировочных тестированиях по технологии «Сканирование в ППЭ», «Печать полного пакета КИМ в ППЭ»	по графику РЦОИ	Костина М.В. Шац А.А. Андреев И.С.	Участие в апробации
6.11	Проведение инструктажа под роспись об ответственности за разглашение информации ограниченного доступа с руководителями ППЭ, организаторами в аудиториях, и вне аудиторий, членами ГЭК	март, май 2020	Костина М.В., Руководители школ	Проведение инструктажа
6.12	Подготовка плана-графика доставки КИМ ОГЭ из РЦОИ, назначение ответственных за получение и сдачу КИМ ОГЭ в РЦОИ	март, май 2020	Костина М.В.	План-график доставки КИМ ОГЭ
6.13	Организация взаимодействия с ПАО «Ростелеком» г. Рубцовск по вопросам организации видеонаблюдения	Март 2020	Костина М.В.	Соблюдение требований порядка ГИА - 11
6.14	Проверка готовности систем видеонаблюдения в ППЭ ЕГЭ	Май 2020	Шац А.А. Артеменко И.А. директор школы	Соблюдение требований порядка ГИА - 11
7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА				
7.1	Организация работы «горячей линии» по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11	Октябрь 2019 – август 2020	Костина М.В., Шац А.А.	Работа «горячей линии»
7.2	Организация консультационной помощи выпускникам районным методическим объединением психологов	Январь- апрель 2020	Кожуркина Е.В.	Работа консультационного пункта

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
7.3	Информационное наполнение сайта комитета по образованию (раздел ЕГЭ и ОГЭ)	Октябрь 2019 – май 2020 – август 2020	Шац А.А.	Актуальная информация по ГИА
7.4	Организация информационной работы в общеобразовательных учреждениях по вопросам ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ в 2020г	в течение 2019-2020 учебного года	Руководители школ	План информационного сопровождения ГИА. Наличие стендов, рубрики ГИА на сайте ОУ, протоколы родительских собраний.
7.5	Рассмотрение вопросов подготовки к ГИА-9 и ГИА-11 на совещаниях с руководителями ОУ	Ноябрь 2019, январь, февраль, апрель, май 2020	Костина М.В.	Включение вопросов проведения ГИА в график совещаний. Принятие управленческих решений.
7.6	Рассмотрение вопросов подготовки к ГИА-9 и ГИА-11 в рамках: - краевого родительского собрания; - районных родительских собраний; - школьных родительских собраний	Октябрь 2019г. март и май 2020г.	Костина М.В., Шац Л.А. Руководители школ	Включение вопросов проведения ГИА в повестку проведения родительских собраний. Информированность в вопросах ГИА родительской общестственности
7.8	Направление информации в ОУ. Размещение на сайте комитета по образованию информации:	в течение 2019-2020 учебного года	Костина М.В., Шац Л.А., Руководители школ	Своевременное информирование всех участников ГИА

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
7.8.1	по ГИА-9: – о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-9 по учебным предметам; – о сроках проведения итогового собеседования; – о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; – о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9	В соответствии со сроками, установленными нормативными документами	Костина М.В., Щац Л.А., Руководители школ	Своевременное информирование участников ГИА
7.8.2	по ГИА-11: – о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения; – о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-11; – о сроках проведения итогового сочинения (изложения); – о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; – о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), ГИА-11	В соответствии со сроками, установленными нормативными документами	Костина М.В., Щац Л.А., Руководители школ	Своевременное информирование участников ГИА
7.9	Оформление информационных стендов в образовательных организациях по процедуре проведения ГИА-9, ГИА-11 в 2020 году, размещения соответствующей информации на сайтах ОО	Октябрь 2019, обновление информации в течение учебного года	Руководители школ	Оформлены информационные стенды в ОУ. Информированность всех участников ГИА-2020 года

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
7.10	Контроль за оформлением информационных стендов в образовательных организациях по процедуре проведения ГИА – 9 и ГИА - 11	Октябрь-декабрь 2020	Костина М.В.	Доступность и открытость информации по проведению ГИА
7.11	Организация работы школьных психологов по вопросу подготовки обучающихся к ГИА – 9 и ГИА - 11	в течение 2019-2020 учебного года	Руководители ОУ, школьные психологи, психологи опорных школ	Повышение психологической стрессоустойчивости учащихся
7.12	Участие школ в профориентационной ярмарке «Старт к успеху»	Октябрь 2019	Костина М.В. Сушкова И.В.	Оказание профориентационной консультации родителям, выпускникам преподавателями Вузов края

8. Контроль за организацией и проведением ГИА

8.1	Осуществление мероприятий в рамках учредительного контроля за подготовкой и проведением ГИА–9, ГИА–11: - МБОУ «Новоалександровская СОШ»; - МБОУ «Куйбышевская СОШ»; - МБОУ «Безрукавская СОШ»; - МБОУ «Половинкинская СОШ»; - МБОУ «Бобковская СОШ»; - МБОУ «Новониколаевская СОШ»; - МБОУ «Ракитовская СОШ»	По плану учредительного контроля	Костина М.В.	Справки по итогам мероприятий учредительного контроля Принятие управленческих решений.
-----	---	----------------------------------	--------------	---

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
8.2	Мониторинг результатов учащихся по итогам четвертной и полугодовой промежуточной аттестации. Мониторинг оценочных процедур ВПР Посещение уроков учителей в рамках выездов в школы. Мониторинг успеваемости учащихся 11 класса, учащихся претендующих на аттестат с отличием и медаль «За особые успехи в учении» Мониторинг успеваемости учащихся 9 класса, в том числе учащихся не прошедших ГИА в 2019г	1 раз в четверть, по графику ВПР	Костина М.В., Верхогляд Г.В., общественные методисты	Информационная справка. Контроль выполнения программ, повторение материала.
8.3	Контроль за посещением методических мероприятий педагогами школ с низкими образовательными результатами (Бобковская СОШ, Куйбышевская СОШ)	Октябрь 2019 – апрель 2020	Костина М.В., Верхогляд Г.В.	Повышение профессиональной компетентности педагогов
8.4	Муниципальные контрольные и срезовые работы в рамках учредительного контроля в школах с низкими образовательными результатами	Октябрь 2019 – апрель 2020	Костина М.В.	Мониторинг. Выявление предметных дефицитов учащихся. Работа по их устранению.

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
8.5.	Проведение информационно-разъяснительной работы с учащимися и родителями в ОУ. Оказание ППМС помощи учащимся- выпускникам (в рамках проверок учредительного контроля)	В соответствии с планом контроля на 2019г. и 2020г.	Костина М.В.	Справка. Устранение нарушений.
8.6.	Проверка готовности ППЭ	Май 2020	Костина М.В., руководители школ на базе которых ППЭ, руководители ППЭ ЕТЭ и ОТЭ	Протокол готовности ППЭ
8.7.	Контроль за ходом проведения ГИА	Май- июнь 2020	Костина М.В., руководители школ	Своевременное принятие решений по вопросам ГИА.
8.9	Контроль за участием общественных наблюдателей в ППЭ	Май- июнь	Костина М.В. и члены ГЭК, уполномоченные члены ГЭК	Соблюдение порядка проведения ГИА
8.10	Контроль за осуществлением видеонаблюдения ГИА- 9 в ППЭ	Май- июнь	Костина М.В. и уполномоченные члены ГЭК	Соблюдение порядка проведения ГИА -9